

**Engenheiro Civil**  
**JOEL LISBOA DA ROCHA - CREA 53.987-D**  
**Rua Almirante Alexandrino, 1010 - Rio Pardo/RS**

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
AABB-CASCAVEL/PR  
CONTRATO 0471483/95-ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	Mês 01(%)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>R\$ 948,78</b>	100	<b>R\$ 948,78</b>
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	<b>R\$ 53.216,51</b>	100	<b>R\$ 53.216,51</b>
	Percentual mensal (%)		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.165,29</b>
	CUSTO TOTAL DA OBRA	R\$ 54.165,29	100,00	<b>R\$ 54.165,29</b>

Rio Pardo, RS, 11 de setembro de 2016

AABB CASCAVEL/PR  
Luiz Carlos Kapp  
Presidente

ENGº CIVIL JOEL LISBÔA DA ROCHA  
**CREA 53.987-D/RS**  
**CPF 281.254.520-87**